주간업무계획

(2.10.~2.16.)

【경영기획본부】

팀명	사업/업무	추진결과(2.3.~2.9.)	추진계획(2.10.~2.16.)	비고
기획조정팀	홍보 및 아카이브	□ **통합홍보관리** ○ 매체 모니터링	□ **통합홍보관리** ○ 매체 모니터링 ○ 2020 홍보관리계획(안) 수립: 2.14.(금)	
		□ **제주문화포털 '제주인놀다'** ○ `19 외국어 번역서비스 종료 및 정산 ○ 정보 상시 점검 및 보완	□ **제주문화포털 '제주인놀다'** ○ 2019년 사업 정산 및 실적보고 작성 ○ 정보 상시 점검 및 보완	
	간행물발간	□ **삶과문화 76호-79호** ○ 편집위원회 구성 : 2.3.(월) - 인원 : 5명 - 역할 : 편집방향 및 콘텐츠 구성 ○ 기획 및 디자인·제작 업체 계약의뢰: 2.4.(화) - 역할 : 편집기획 및 디자인·제작, 발송업무	□ **삶과문화 76호** ○ 1차 편집위원 회의 - 일자 : 2.11.(화) - 내용 : 76호 콘텐츠 및 필진 구성	
		□ **연차보고서** ○ 제작 계약의뢰 : 2.7.(금)	□ **연차보고서** ○ 연차보고서 작성양식 배포 : 2.10.(월)	

【 문화예술사업본부 】

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(2.3.~2.9.)</th><th>추진계획(2.10.~2.16.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>예술
창작팀</td><td colspan="3">Ⅰ. 예술지원사업</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>공모, 심의</td><td>☐ 2020년도 제주문화예술지원사업 1차 공모
○ 심의유형 : 4개 유형
- 신진예술가, 일반예술, 장애예술인, 우수창작활동지원
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>일정</th><th>장소</th></tr>
<tr><td colspan="2">신진, 일반, 장애예술인</td><td>2.6.(목)</td><td>재단 지하 1층</td></tr>
<tr><td colspan="2">시각예술</td><td>2.7.(금)</td><td>예술공간 이아</td></tr>
<tr><td colspan="2">우수기획창작활동지원</td><td></td><td></td></tr>
</table>
※ 블라인드 심의 : 재택심의에 따른 사전 심의자료 검토 및 송부
· 문학분야 : 무기명 원고 심의(~2.9.)

☐ 2020년도 제주문화예술지원사업 2차 공모
○ 사업설명회 : 코로나 바이러스 확산 차단 및 예방을 위해 취소
- 제주시 : 2.3.(월) 15:00 제주벤처마루 10층 백록담홀
- 서귀포시 : 2.4.(화) 15:00 서귀포시청 제1청사 별관 셋마당
○ 공연장상주단체지원 현장실사 기간 운영 : 2.4.(화)~2.5.(수)
- 공연장 참여 현황 : 3개 공연장
<table>
<tr><th colspan="2">공연장명</th><th>일정</th><th>참여단체</th></tr>
<tr><td>서귀포시</td><td>김정문화회관</td><td>2/4 14:00</td><td>제주체임버오케스트라</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제주시</td><td>돌문화공원
(오백장군갤러리)</td><td>2/5 11:00</td><td>예술공간 오이 외 2</td></tr>
<tr><td>설문대여성문화센터</td><td>2/5 14:00</td><td>광개토제주예술단 외 2</td></tr>
</table></td><td>☐ 심의위원 공개 추천제 (2차) 접수
○ 접수기간 : 1.28.(화) ~ 2.14.(금)
○ 접수방법 : 지정서식 다운로드 후 이메일 접수
○ 접수현황 : 총 2건
※ 1차 심의위원 추천접수결과 활용 : 3건 중 2건, 심의 반영
☐ 2020년도 제주문화예술지원사업 (1차) 공모 심의
○ 일정
- 신진, 일반, 장애예술인창작활동지원 : 문학분야
· 일시 : 2.10.(월) 9:00~18:00
· 장소 : 재단 지하 1층 대회의실
※ 문학분야 사전 심의자료 송부(블라인드 심의)
○ 결과발표 : 2.14.(금) 예정
- 홈페이지 공지, 보도자료 배포 등
· 사업선정자 대상 증빙서류 제출 및 사업포기기간 안내
· 지원사업 (NCAS 시스템) 교부~정산 안내 책자 제작
☐ 2020년도 제주문화예술지원사업 2차 공모
○ 접수기간 : 2.3.(월) 09:00 ~ 2.17.(월) 17:59
- 공모유형 : 5개 유형
· 제주원로예술인회고지원
· 공연장상주단체육성지원
· 예술공간특성화지원
· 문화예술연구 및 조사지원
· 국제예술교류지원</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>교부, 정산</td><td>○ 2019년 교부·정산 현황(2020.2.6.기준)
<table>
<tr><th rowspan="2">총 사업 수
※포기제외</th><th colspan="2">정산 현황</th></tr>
<tr><th>정산완료</th><th>정산진행</th></tr>
<tr><td>328건
(3,248,000천원)</td><td>293건
89.60%</td><td>21건
6.42%</td></tr>
</table></td><td>○ 2019년 미정산 보조사업자 정산 처리 완료 : 총 5건
<table>
<tr><th>사업상태</th><th>보조사업자</th></tr>
<tr><td>사업수행</td><td>강준석 외 2건</td></tr>
<tr><td>이월승인</td><td>제주시티발레단, 제주두루나눔</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(2.3.~2.9.)</th><th>추진계획(2.10.~2.16.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="4">Ⅱ. 청년문화매개특성화사업</td></tr>
<tr><td>공모, 심의</td><td>☐ 2020년도 청년문화매개특성화사업
○ 심의준비
- 심의계획 수립 및 유형별, 장르별 심의위원회 구성</td><td>☐ 2020년도 청년문화매개특성화사업
○ 심의유형 : 4개 유형
<table><tr><th>구분</th><th>일정</th><th>장소</th></tr><tr><td>청년예술창작공간임대료지원</td><td>2.12.(수)</td><td rowspan="3">예술공간 이아</td></tr><tr><td>청년문화기획프로젝트지원</td><td>2.13.(목)</td></tr><tr><td>청년예술처음발표지원
청년유망예술가육성지원</td><td>2.16.(일)</td></tr></table></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>☐ 청년문화예술 포털서비스(아트노크)
○ 2020년 사업계획수립을 위한 자료조사
- 개인화 페이지제공을 위한 예시조사
- 아티스트 홍보를 위한 콘텐츠 예시조사</td><td>☐ 청년문화예술 포털서비스(아트노크)
○ 2020년도 계획수립을 위한 리서치
- 타기관 협력, 대행업체와의 방향성 협의 등</td></tr>
<tr><td>☐ 청년문화예술콘텐츠펀딩
○ 2020년 사업계획수립을 위한 자료수집</td><td>☐ 청년문화예술콘텐츠펀딩
○ 업무추진을 위한 협약업체(텀블벅) 연락
- 내용 : 기획전페이지 게시기간 및 디자인 논의</td></tr>
<tr><td colspan="4">Ⅲ. 예술인 복지사업</td></tr>
<tr><td>예술인 복지사업
(공기관)</td><td>☐ 사업계획 수립 및 교부신청
○ 2020년 사업계획 수립
- 문화예술창작융자 : 시설자금 조건 완화
- 예술경영컨설팅 : 홍보 및 실적 제고 방안
- 예술인 권익보호교육 : 법률, 회계, 저작권, 성폭력 예방
- 한국예술인복지재단 사업안내 및 연계방안
○ 2019년 사업 정산 및 실적보고서 작성</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(2.3.~2.9.)</th><th>추진계획(2.10.~2.16.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Ⅳ. 국제문화예술교류 기반구축</td></tr>
<tr><td></td><td>업무협약</td><td>☐ 신규사업 이사회 승인에 따른 업무협약 체결완료
- 사업개요
(단위:천원)
<table>
<tr><th>사업명</th><th>사업내용</th><th>사업예산</th></tr>
<tr><td>계</td><td></td><td>689,500</td></tr>
<tr><td>UCLG글로벌
청년문화 포럼</td><td>청년예술가 주도의 국내·외
청년예술가 사전 협력 워크숍 및
포럼 등 추진</td><td>217,000</td></tr>
<tr><td>제주문화 국제교류
네트워크사업</td><td>UCLG ASPAC 문화분과위원회 회원
도시 간 네트워크 구축</td><td>202,500</td></tr>
<tr><td>한중일 청소년
문화예술캠프</td><td>3개 도시(제주, 중국 닝보, 일본
나라) 청년예술이 대상
문화예술캠프 개최 등</td><td>90,000</td></tr>
<tr><td>동아시아문화도시
문화예술교류</td><td>동아시아 문화도시, 국제우호도시
등 네트워크 구축 및 문화예술
교류 참가 지원</td><td>90,000</td></tr>
<tr><td>글로벌 제주문화
네트워크 사업</td><td>제주 포럼(5월) 연계 ‘문화세션’
초청연사와의 토크콘서트 개최 등</td><td>90,000</td></tr>
</table></td><td>☐ 사업별 세부 추진계획 수립 준비
○ 국제예술교류 전문가 리서치
○ 도 - 재단 - UCLG 간 기획방향 논의 등</td><td></td></tr>
<tr><td>사업
TF팀
(예술창작팀
+
지역문화팀)</td><td>제주 장애예술
창작기반
구축사업</td><td>☐ 폴리시랩 설계에 따른 연구원 기획회의
○ 폴리시랩 실행을 위한 실무 진행사항 협의
- 일시/장소 : 2.5.(수) 10:00/ 예술공간 이아
- 주요내용
① 기획(안) 내용에 따른 모집대상, 기간, 장소 등 협의
② 2020년도 실행을 위한 사업 연계점 모색 등</td><td>☐ 2020년 제주장애예술 창작기반 구축사업 2차년도 신청서 제출
○ 신청기한 : 2.14.(금) 한
○ 신청방법 : 사업계획서 작성 후 한국장애인문화예술원 제출</td><td></td></tr>
<tr><td>문화예술
교육팀</td><td colspan="4">Ⅰ. 문화예술교육 지역생태계 구축(지역화)</td></tr>
<tr><td></td><td>창의예술교육랩</td><td>☐ 사업공모
○ 사업 공모 지원에 따른 신청서 작성
- 신청/접수 : 2월 14일(금)
- 심사선정 : 2월 4주(예정)</td><td>☐ 사업공모
○ 사업 공모 지원에 따른 신청서 작성
- 신청/접수 : 2월 14일(금)
- 심사선정 : 2월 4주(예정)</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(2.3.~2.9.)</th><th>추진계획(2.10.~2.16.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>거점조성사업</td><td>☐ 사업계획
○ 사업계획 수립 및 평가환류 진행</td><td>☐ 사업계획
○ 사업계획 수립 및 평가환류 진행
☐ 공모계획
○ 공모계획 수립 및 추진</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>문화예술교육
보급사업</td><td rowspan="2">☐ 사업계획
○ 사업계획 수립 및 평가환류 진행</td><td rowspan="2">☐ 사업계획
○ 사업계획 수립 및 평가환류 진행</td></tr>
<tr><td>문화예술교육
캠페인사업</td></tr>
<tr><td colspan="4">II. 생애주기별 계층별 문화예술교육 (일상화)</td></tr>
<tr><td>꿈다락
토요문화학교
지역특성화
문화예술교육
유아
문화예술교육</td><td>☐ 공모 접수 보고
○ 20년 제주문화예술교육 지원사업 공모 접수 결과 보고
<table>
<tr><th colspan="2">꿈다락</th><th colspan="2">지역특성화</th><th colspan="2">장애인문화예술교육</th><th colspan="2">교육사인턴십</th></tr>
<tr><th>기존</th><th>신규</th><th>기존</th><th>신규</th><th>기존</th><th>신규</th><th>기존</th><th>신규</th></tr>
<tr><td>22</td><td>21</td><td>11</td><td>15</td><td>13</td><td>8</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">총 43건</td><td colspan="2">총 26건</td><td colspan="2">총 21건</td><td colspan="2">총 3건</td></tr>
</table></td><td>☐ 심사 계획
○ 20년 제주문화예술교육 지원사업 심사 계획 상신
○ 심사위원 위촉 공문 발송

☐ 공모신청 및 접수
○ 기간 : 20.2.3.(월)~2.17.(월)
○ 대상 : 도내 문화시설</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>장애인
문화예술교육</td><td>☐ 19년도 지원사업 정산완료 현황
<table>
<tr><th colspan="2">꿈다락</th><th colspan="2">지역특성화</th><th colspan="2">장애인문화예술교육</th><th colspan="2">유아</th></tr>
<tr><th>단체수</th><th>완료</th><th>단체수</th><th>완료</th><th>단체수</th><th>완료</th><th>단체수</th><th>완료</th></tr>
<tr><td>20</td><td>9</td><td>9</td><td>4</td><td>14</td><td>14</td><td>5</td><td>3</td></tr>
</table></td><td>☐ 심사 계획
○ 20년 제주문화예술교육 지원사업 심사 계획 상신
○ 심사위원 위촉 공문 발송</td></tr>
<tr><td colspan="4">III. 문화예술교육기반 고도화 및 문화인력 양성(고도화)</td></tr>
<tr><td>문화예술전문인력
양성사업</td><td>☐ 사업계획
○ 20년도 사업계획 수립 및 평가환류 진행</td><td>☐ 사업계획
○ 20년도 사업계획(안) 수립
○ 교육과정 설계 준비
-전문가 Pool 구성, 커리큘럼 설계 등</td><td></td></tr>
</table>

팀명	사업/업무	추진실적(2.3.~2.9.)	추진계획(2.10.~2.16.)	비고
	지역문화전문인력 양성사업	□ **사업계획** ○ 20년도 사업계획안 1차 제출 ○ 19년도 사업 결과보고(국비/50,000천원)	□ **사업계획** ○ 20년도 사업계획(안) 수립 ○ 교육과정 설계 준비 -전문가 Pool 구성, 커리큘럼 설계 등 ○ 19년도 사업 결과보고서 제출(국비/50,000천원) -제출처 : 한국문화관광연구원	
	아트리치 자율연구모임	□ **사업계획** ○ 사업계획 수립 및 평가환류 진행	□ **사업계획** ○ 사업계획 수립 및 평가환류 진행 □ **공모계획** ○ 공모계획 수립 및 추진	
	문화예술교육사 인턴십	□ **공모 접수 보고** ○ 20년 인턴십지원사업 공모 접수 결과 보고 □ **심사계획** ○ 심사계획 수립 및 평가환류 진행	□ **심사계획** ○ 지원사업 심사계획 상신	
지역문화팀	생활문화예술 참여·향유 활동 지원사업	○ 생활문화예술 참여·향유 활동 지원사업 공모 - 심의계획 수립 : 2.7.(금) - 공모사업 심의일정 ① 행정심의 : 2.9.(일)~2.14.(금) ② 전문가심의 : 2.17.(월)~2.18.(화) - 심의자료 준비 및 심의위원 구성	○ 생활문화예술 참여·향유 활동 지원사업 공모 - 공모사업 행정심의 : 2.9.(일)~2.14.(금) - 심의에 필요한 제반업무 처리	
	공공미술작품 정비사업	○ 공공미술작품(제주시외버스터미널) 정비(철거 및 보수) 공사 관련 현장 점검 : 2.4.(화)	○ 공공미술작품 정비사업 공사 추진 - 공사기간 : 착공일로부터 90일	
	통합문화 이용권 사업	○ 2019년 4분기 실적보고서 제출 ○ 문화누리카드 발급 시작 - 온라인, ARS : 2.1(토)~ - 주민센터 : 2.3.(월)~ ○ 문화누리카드 발급 시작에 따른 민원 응대	○ 문화누리카드 발급 시작에 따른 민원 응대(지속) ○ 2019년 사업 정산 및 실적보고서 작성(지속) - 운영비	

팀명	사업/업무	추진실적(2.3.~2.9.)	추진계획(2.10.~2.16.)	비고
	도 무형문화재 5호 송당마을제 의식재현사업	○ 신과세제 개최 - 일시 : 2.6.(목/ 음력 1.13.) 9시~16시 - 장소 : 송당본향당 - 굿 집전 : 제주칠머리당굿보존회 김윤수 회장 및 회원	○ 신과세제 결과 보고 ○ 신과세제 지출 업무 처리	
	해녀문화 우수예술창작 지원사업	○ 2019년 사업 정산 및 실적 보고서 작성 - 지원단체 지원금 정산 독려	○ 2019년 사업 정산 및 실적 보고서 작성(지속) - 지원단체 지원금 정산 독려 ○ 2020년 사업계획 수립 : 2.14.(금)	
	해녀문화 우수콘텐츠 운영 지원사업	○ 2019년 지원사업자 정산 보완 요청	○ 2019년 사업 정산 및 실적보고서 작성 ○ 2020년 사업 운영 관련 협약 등 道 협의	
	해녀문화교류사업	○ 2020년 사업계획(안) 수립을 위한 자료 검토	○ 2020년 사업계획(안) 수립을 위한 자료 검토	

【공간사업기획단TF팀 】

팀명	사업/업무	추진결과(2.3.~2.9.)	추진계획(2.10.~2.16.)	비고
공간사업 기획단TF팀	예술공간 이아			
	프로그램	□ 전시 <기획(전시실1.2)> ○ '19.12.21.(토)~2.29.(토) : 경계의 감각-일상을 상생하다展 - 도슨트 : 2.1.(토)~29.(토), 11/14/16시(1일 3회,30분) ○ KCTV <문화가 좋다> 기획전시 건 촬영/방송(송출) - 촬영 : 2.6.(목), 14:00 - 방송 : 2.9.(일)오후 7,9,11시 / 2.10.(월)오전7,9시 뉴스 - 장소 : B1 전시실 로비1.2 - 대상 : 기획전시 기획자 및 전시실/작품 스케치 촬영 ※ KCTV 조예진 아나운서 인터뷰 진행 - 추진 : 기획전시에 대한 개괄적인 내용으로 작품 및 전시소개 영상 촬영 후, 방송 송출	□ 전시 <기획(전시실1.2)> ○ '19.12.21.(토)~2.29.(토) : 경계의 감각-일상을 상생하다展 - 도슨트 : 2.1.(토)~2.29.(토), 11/14/16시(1일 3회,30분) ※ 매일, 휴관일 제외 ○ 2020 전시 운영계획수립 ○ 2020 전시 기획초청, 일반대관 공모계획수립	
			□ 레지던시 ○ 2020 레지던시 운영계획수립 ○ 2020 레지던시 입주공모 계획수립	
		□ 교육 1) 겨울방학 프로그램 운영 ○ 어린이 레지던시 <나도 예술가> - 프로젝트명 : 예술탐구 '동네' - 분야 : 사진, 회화, 입체, 애니메이션, 퍼포먼스 - 일정 : 2.1.(토)~22.(토), 매주(토), 1일(6H), 총4회 · 저학년:10:00~13:00(3H)/ 고학년:14:00~17:00(3H) - 장소 : 4F 창작스튜디오 및 야외활동 - 대상 : 초등학교 저·고학년 각 3명, 총30명	□ 교육 1) 겨울방학 프로그램 운영 ○ 어린이 레지던시 <나도 예술가> - 프로젝트 명 : 예술탐구 '동네' - 분야 : 사진, 회화, 입체, 애니메이션, 퍼포먼스 - 일정 : 2.1.(토)~22.(토), 매주(토), 1일(6H), 총4회 · 저학년:10:00~13:00(3H)/ 고학년:14:00~17:00(3H) - 장소 : 4F 창작스튜디오 및 야외활동 - 대상 : 초등학교 저·고학년 각 3명, 총30명	

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진결과(2.3.~2.9.)</th><th>추진계획(2.10.~2.16.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>일정</th><th>참석자</th><th>주요내용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2.1.(토)</td><td>저학년(15명)
10:00~13:00</td><td rowspan="2">공통[사전]
- 레크레이션 : 아이스 브레이킹, 팀 빌딩
- 작가 1인 ↔ 초등학생 3인 (분야별) 매칭</td></tr>
<tr><td>고학년(15명)
14:00~17:00</td></tr>
</table>
※ 신종코로나 바이러스 감염증 관련 조치
- 프로그램 시작 시, 아동용 마스크 배부 및 각 공간 소독젤 비치
- 손소독젤 사용 수시 안내</td><td>
<table>
<tr><th>일정</th><th>분야</th><th>멘토(작가)</th><th>대상</th><th>접수인원</th></tr>
<tr><td rowspan="10">2.8.(토)</td><td rowspan="2">사진</td><td rowspan="2">이가희</td><td>저학년</td><td>3명</td></tr>
<tr><td>고학년</td><td>3명</td></tr>
<tr><td rowspan="2">회화</td><td rowspan="2">이소아</td><td>저학년</td><td>3명</td></tr>
<tr><td>고학년</td><td>3명</td></tr>
<tr><td rowspan="2">입체</td><td rowspan="2">양형석</td><td>저학년</td><td>3명</td></tr>
<tr><td>고학년</td><td>3명</td></tr>
<tr><td rowspan="2">애니메이션</td><td>해요(이행석)</td><td>저학년</td><td>3명</td></tr>
<tr><td>안세현</td><td>고학년</td><td>3명</td></tr>
<tr><td rowspan="2">퍼포먼스</td><td rowspan="2">민경언</td><td>저학년</td><td>3명</td></tr>
<tr><td>고학년</td><td>3명</td></tr>
<tr><td colspan="3">총 인원</td><td>30명</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>운영</td><td>☐ 시설관리 및 정비
○ 환경정비
- 외부 주차장 및 지하 전시실 환경정비
○ 시설정비
- 탕비실 싱크대 배수관 정비
- 외부 엘리베이터 문틀 정비
○ 신종코로나 바이러스 감염증 예방
- 방문객용 손소독제 및 마스크 비치, 수시 소독 진행</td><td>☐ 시설관리 및 정비
○ 환경정비
- 외부 환경정비 실시(수시 진행)

○ 시설정비
- 지하 전시실1, 2 화장실 보수 진행(견적의뢰)
- 커뮤니티 공간 커피머신 정비</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>☐ 운영
○ 2020 예술공간 이아 부서워크숍 개최
- 일시 : 2.7.(금) 11:00~15:00
- 장소 : 회의실
- 참석자 : 예술공간 이아 담당자 등 7명
- 주요내용 : 2020년도 사업계획 수립회의</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">산지천갤러리</td></tr>
<tr><td></td><td>프로그램</td><td>☐ 전시
○ 공간잇기 프로젝트 #02
- 전시운영 : 19.11.15.(금)~20.2.28.(일)
- 철　　수 : 2.29.(토) 예정</td><td>☐ 전시
○ 공간잇기 프로젝트 #02
- 전시운영 : 19.11.15.(금)~20.2.28.(일)
- 철　　수 : 2.29.(토) 예정</td><td></td></tr>
</table>

팀명	사업/업무	추진결과(2.3.~2.9.)	추진계획(2.10.~2.16.)	비고
		[2-3층] ○ 기획전시 <낮을 잇는 달> - 전시운영 : 12.22.(일)~20.3.15.(수) [4층] ○ 김수남 상설전시 <송당 신과세제> - 전시운영 : 19.11.15.(금)~20.3.15.(일)	[2-3층] ○ 기획전시 <낮을 잇는 달> - 전시운영 : 12.22.(일)~20.3.15.(수) [4층] ○ 김수남 상설전시 <송당 신과세제> - 전시운영 : 19.11.15.(금)~20.3.15.(일)	
	김만덕객주			
	운영	○ 김만덕 객주 초가지붕 교체 계획 수립(02.04.) ○ 김만덕 객주 초가지붕 교체를 위한 업무협약 - 성읍 민속마을 보존회(회장 : 조정민)	○ 사업계획 승인 및 사업비 교부 ○ 김만덕 객주 초가지붕 교체 예정 - 02.10(월) ~ 02.15(토) ※기상상황에 따라 일정 변경됨	