주간업무계획

(10.12.~10.18.)

【 경영기획실 】

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진결과(10.5.~10.11.)</th><th>추진계획(10.12.~10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>기획홍보팀</td><td colspan="4">코로나19 관련 대응관리</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">☐ 코로나19 관련 대응 시스템 추진체계

1DAY 담당자 일일체크 • 사업 모니터링 ⇨ 1WEEK 소관부서 주간체크 • 정부, 도 동향 파악 및 부서 내 이슈 공유 ⇨ 2WEEK 소관부서 대응계획 격주 업데이트 • 조치사항 및 대응계획 변경 사항 수정 ⇨ 2WEEK 기획홍보팀 공유 • 코로나19 총괄 부서 공유

☐ 제주특별자치도 “제13차 제주형 생활방역위원회” 회의결과
- 공공시설(공립 박물관, 미술관, 공연장) 일시 운영중단 연장 : 2020.10.11.일까지 ※10.12일부터 제한적 운영재개</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Ⅰ. 경영기획</td></tr>
<tr><td></td><td>감사</td><td>☐ 행정사무감사 자료 준비
○ 자료 도의회 제출 : 10.7.(수)
○ 예상질의답변자료 작성 ※서면질의, 언론보도 중심으로 정리
<table><tr><td>1차 자료 제출</td><td>전부서</td><td>10.6.(화)</td></tr><tr><td>1차 정리</td><td>기획홍보팀</td><td>~10.7.(수)</td></tr><tr><td>2차 작성 및 검토</td><td>전부서</td><td>~10.8.(목)</td></tr><tr><td>최종검토</td><td>기획홍보팀</td><td>10.12.(월)</td></tr></table>※ 감사·도의회 요구자료 작성 등 부서 협조</td><td>☐ 행정사무감사
○ 재단 행정사무감사 : 10.14.(수) 10:00
○ 예상질의답변자료 작성 ※서면질의, 언론보도 중심으로 정리
<table><tr><td>1차 자료 제출</td><td>전부서</td><td>10.6.(화)</td></tr><tr><td>1차 정리</td><td>기획홍보팀</td><td>~10.7.(수)</td></tr><tr><td>2차 작성 및 검토</td><td>전부서</td><td>~10.8.(목)</td></tr><tr><td>최종검토</td><td>기획홍보팀</td><td>10.12.(월)</td></tr></table>○ 행정사무감사 예상질의 관련 부서별보고
: 10.12.(월)~10.13.(화) 예정
※제388회 임시회(감사기간) : 10.14.(수)~10.23.(금)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>재단이사회</td><td>☐ 당연직 임원(이사, 감사) 등기변경
○ 당연직 이사 변경등기
○ 이사회 명단 행정정보 공표</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진결과(10.5.~10.11.)</th><th>추진계획(10.12.~10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="4">Ⅳ. 홍보</td></tr>
<tr><td>미디어·마케팅 기획관리</td><td>□ 통합 홍보기획 및 관리
○ 홍보 업무매뉴얼 작성
○ 온라인 마케팅 운영 대행업체 타진
○ 대외 협력용 기념품 품목 리써치</td><td>□ 통합 홍보기획 및 관리
○ 홍보 업무매뉴얼 내부 공유
○ 온라인 마케팅 운영 대행업체 계약 체결
○ 재단 통합 홍보 리플렛 제작계획 수립
○ 대외 협력용 기념품 제작 추진</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">정보기획 관리</td><td>□ 제주문화포털 ‘제주인놀다’
○ 9월 추진실적 점검</td><td>□ 제주문화포털 ‘제주인놀다’
○ 기능개선 : 10월 3주 예정
- 각 유관기관간에 API 데이터연동으로 정보페이지 구현
- 인베디드 영상콘텐츠 피처링 노출페이지 구현</td><td></td></tr>
<tr><td>□ 삶과문화 제79호
○ 겨울호 필진 위촉 : ~10.9.(금)</td><td>□ 삶과문화 제79호
○ 겨울호 표지, 특집 분야 외 필진 추가 섭외</td><td></td></tr>
<tr><td>홈페이지 재구축</td><td>□ 재단 홈페이지 재구축
○ 재단 홈페이지 재구축 기본계획(안) 수립 준비
○ 조직개편에 따른 홈페이지 수정(행정정보 공표목록)</td><td>□ 재단 홈페이지 재구축
○ 재단 홈페이지 재구축 기본계획(안) 수립
- 추진일정
<table><tr><th colspan="3">①설계</th><th>②개발</th></tr><tr><td>9월</td><td>10월</td><td>11월</td><td>12월</td></tr><tr><td colspan="3">◎전문가 개발 회의개최(총 10회 예정)
◎(결과물) 최종기획서(웹, 디자인)</td><td>◎업체계약</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>재무회계팀</td><td>청사</td><td>○ 공공기관 행정기록물 관리 및 보존 현황 협조 완료(10.07)
○ 본청 건물 8층 복사기 드럼카트리지 교체완료(10.05.)
○ 인사발령에 따른 이전문서파쇄용역 2차작업 완료
- 작업일시: 10.06.(화)
○ 본청 건물 7층 여자화장실 점보롤 휴지케이스 불량으로 인한 교체완료(10.06.)</td><td>○ 본청 건물 옥상 흡연실 설치관련 업체 방문예정
○ 본청 건물 6~8층 파티션 교체작업 예정
- 작업일시: 10.12. ~10.13. 예정</td><td></td></tr>
<tr><td>그룹웨어</td><td>○ 그룹웨어 겸직 해제 안내메일발송</td><td>○ 그룹웨어 업데이트 진행예정(10.14. 이후)</td><td></td></tr>
</table>

【 사업부서 】

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="4">미래
문화팀</td><td>제주아트플랫폼</td><td>○ 제주아트플랫폼 제7차 타당성검토위원회
- 일자: 10. 7(수) 14:00 ~
- 장소: 재단 7층 회의실
- 내용: 타당성 논의 토론회 결과 검토</td><td>○ 제주아트플랫폼 타당성검토위원회
- 7차 회의 녹취록 정리 및 심의·의결 결과보고
- 타당성검토위원회 1~6차 회의자료 정리 및 위원 공유</td><td></td></tr>
<tr><td>청년문화매개
특성화사업</td><td>○ 지원사업 컨설팅 진행
- 대상사업 : 청년유망예술가육성지원
- 지원사업자 : 이소희
- 일 시 : 10.8.(목) 10:00~12:00
- 장 소 : 지원사업자 개인 작업실
○ 아크노크 홈페이지 유지보수 계약의뢰
- 내용 : 기존 홈페이지 유지보수 계약종료에 따른 계약의뢰</td><td>○ 지원사업 컨설팅 진행
- 대상사업 : 청년예술창작공간임대료지원,청년문화기획프로젝트지원
청년예술처음발표지원
- 지원사업자 : 배효정 등 6명
- 일 자 : 10월 2주차
- 장 소 : 지원사업자 개인 작업실</td><td></td></tr>
<tr><td>동아시아문화도시
문화예술교류사업</td><td>○ 선정단체·개인 영상촬영 진행
<table><tr><th>일 자</th><th>선정단체·개인</th></tr><tr><td>10월5일(월)</td><td>김민수</td></tr><tr><td>10월7일(수)</td><td>두근두근시어터</td></tr><tr><td>10월9일(금)</td><td>자르트</td></tr><tr><td>10월10일(토)</td><td>하나아트</td></tr><tr><td>10월11일(일)</td><td>한은주</td></tr></table></td><td>○ 선정단체·개인 영상촬영진행
<table><tr><th>일 자</th><th>선정단체·개인</th></tr><tr><td>10월2주차</td><td>(사)마로</td></tr><tr><td>10월2주차</td><td>오페라인 제주</td></tr></table>○ 홍보영상 배포 계획수립
- 협력요청 기관 : 국제교류재단, 해외문화홍보원, 국제교류
진흥원, 주제주일본영사관</td><td></td></tr>
<tr><td>국제교류기반구축
사업</td><td>○ 2020 ~ 2021 수교계기 기념국가 협력사업계획 수요조사
- 내용 : 기념국가 협력사업 참여희망 기관의 사업계획 수요조사
- 제안사항</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>· 협력국가와 재단 보유공간과의 레지던시 교류
· 제주의 해녀문화와 호주의 해양문화, 다이버문화와의 교류접점 모색
· 협력국가와의 교차강연·정책간담회 제안
· SNS, 소셜미디어의 활동내역 아카이빙 활용한 비대면 국제교류 제안
○ 주제주일본영사관 총영사접견
- 일시 : 10.6.(수) 11:00 ~ 12:00
- 장소 : 주제주일본국총영사관
- 참석자 : 영사관 관계자, 재단 이사장, 미래문화팀장 등 7명
- 내용 : 현대, 목조, 네쓰케(현대공예전) 관람 및 재단과 상호 교류방안 모색
- 기타사항
· 11월 한중일문화예술캠프사업 진행시 총영사 및 공보문화원 관계자 참석
· 추후 재단행사 및 주일본공보문화원 문화행사 공유</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>문화예술 교육팀</td><td colspan="4">코로나19 관련 대응 문화예술교육
○ 지원단체별 방역준수 현황 확인</td></tr>
</table>

사업명	선정단체	교육운영 현황				방역준수 현황 확인			2차 교부 현황		
		진행	사업포기	미진행	진행률	유선확인	방문확인	진행률	신청	완료	진행률
꿈다락토요문화학교	24	24	1	0	100%	20	3	100%	10	10	69%
지역특성화문화예술교육	14	14	0	0	100%	12	2	100%	5	5	85%
장애인문화예술교육	15	13	0	2	86%	15	-	100%	15	15	100%
유아문화예술교육	7	4	1	2	67%	7	-	100%	4	4	100%

○ 2차 담당자 모니터링 진행상황
- 내용 : 코로나 19 대응지침 준수여부 확인, 담당자 모니터링
- 범위 : 꿈다락토요문화학교, 지역특성화문화예술교육, 유아문화예술교육, 장애인문화예술교육 지원 선정단체/기관/시설
- 참고 : 매주 수업상황 진행 여부 확인 뒤 코로나19 관련 방역 여부 모니터링

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Ⅰ. 문화예술교육 지역생태계 구축(지역화)</td></tr>
<tr><td></td><td>창의예술교육랩
지원사업</td><td>☐ 창의예술교육발전소
○ R&D그룹 제24차 회의: 10.7.(수) 13:00 / 트멍
- 주요내용: 조사분석랩&온라인랩 운영 현황 공유 및 계획 논의
○ 운영위원회 제10차 회의: 10.7.(수) 15:00 / 트멍
- 주요내용: 온라인 전환에 따른 준비활동 관련 논의 등</td><td>☐ 창의예술교육발전소
○ R&D그룹 제25차 회의: 10.14.(수) 13:00 / 온라인</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>☐ D&I그룹
○ 1차 오프라인 교안 정리: ~10.15.(목)
○ 과학기술랩 1회차 연수프로그램 운영: 10.17.(토) / 온라인
- 주요내용: 프로그램 및 키트 소개, 과학기술 관련 이론 수업
※ 2회차 연수프로그램: 10.24.(토) 10:00~17:00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>제주문화예술교육
지원센터전용공간
조성</td><td>○ 문화예술교육전용 무료대관 단계적 운영
- 도외 참여자 및 불특정 다수를 대상으로 하는 행사 대관 제한</td><td>○ 코로나19 바이러스 확산 대비 7차 공간방역: 10.12.(월)
※ 월 2회 공간 방역 원칙
○ 제주문화예술교육지원센터 전용공간 기획사업 관련 좌담회 및 FGI 기본계획 수립: 10.16.(금)
○ 문화예술교육전용 무료대관 운영
<table>
<tr><th>사용 주체</th><th colspan="2">10.12.-10.18. 대관예정건</th><th>취소</th></tr>
<tr><td>문화예술재단</td><td colspan="2">3건</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">문화예술교육 단체 등</td><td>승인</td><td>승인불가</td><td>취소</td></tr>
<tr><td>4</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>총</td><td colspan="2">6건</td><td>1건</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>디딤돌 지원사업</td><td>○ 선정단체 모니터링(코로나 대응지침 확인포함)/전문가컨설팅 일정 논의/확정</td><td>○ 선정단체 모니터링/컨설팅 진행
- 보목꿈터작은도서관 10.17.(토) 14:00~17:00
※ 전문가 및 도서관 사정에 따라 일정변경 가능</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td></td><td>지역특성화문화
예술교육지원사업</td><td>☐ 지원사업
○ 프로그램 진행
<table>
<tr><th rowspan="2">선정단체</th><th colspan="5">추진현황</th></tr>
<tr><th>미진행</th><th>포기</th><th>진행</th><th>완료</th><th>정산</th></tr>
<tr><td>14</td><td>0</td><td>0</td><td>13</td><td>1</td><td>0</td></tr>
</table>
○ 선정 단체별 2차 교부 진행
<table>
<tr><th rowspan="2">선정단체</th><th colspan="3">추진현황</th></tr>
<tr><th>미교부</th><th>교부</th><th>진행률</th></tr>
<tr><td>14</td><td>2</td><td>12</td><td>86%</td></tr>
</table>
○ 전문가 모니터링, 컨설팅 진행
<table>
<tr><th rowspan="2">선정단체</th><th colspan="3">추진현황</th></tr>
<tr><th>진행</th><th>미진행</th><th>진행률</th></tr>
<tr><td>14</td><td>1</td><td>13</td><td>7%</td></tr>
</table></td><td>☐ 지원사업
○ 프로그램 진행
<table>
<tr><th rowspan="2">선정단체</th><th colspan="5">추진현황</th></tr>
<tr><th>미진행</th><th>포기</th><th>진행</th><th>완료</th><th>정산</th></tr>
<tr><td>14</td><td>0</td><td>0</td><td>12</td><td>2</td><td>0</td></tr>
</table>
○ 선정 단체별 2차 교부 진행
<table>
<tr><th rowspan="2">선정단체</th><th colspan="3">추진현황</th></tr>
<tr><th>미교부</th><th>교부</th><th>진행률</th></tr>
<tr><td>14</td><td>0</td><td>14</td><td>100%</td></tr>
</table>
○ 전문가 모니터링, 컨설팅 진행
<table>
<tr><th rowspan="2">선정단체</th><th colspan="3">추진현황</th></tr>
<tr><th>진행</th><th>미진행</th><th>진행률</th></tr>
<tr><td>14</td><td>3</td><td>11</td><td>21%</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>☐ 기획사업
○ 포스트코로나 대응 기획사업 <웃힉다>
- 단체별 기존 교안을 기술 및 문화와 결합·발전시키는 기획 회의 형식
<table>
<tr><th rowspan="2">선정단체</th><th colspan="3">추진현황</th></tr>
<tr><th>진행</th><th>미진행</th><th>진행률</th></tr>
<tr><td>14</td><td>3</td><td>11</td><td>21%</td></tr>
</table></td><td>☐ 기획사업
○ 포스트코로나 대응 기획사업<웃힉다>
- 단체별 기존 교안을 기술 및 문화와 결합·발전시키는 기획 회의 형식
<table>
<tr><th rowspan="2">선정단체</th><th colspan="3">추진현황</th></tr>
<tr><th>진행</th><th>미진행</th><th>진행률</th></tr>
<tr><td>14</td><td>5</td><td>9</td><td>36%</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>장애인문화
예술교육사업</td><td>○ 사업 모니터링
- 내용 : 코로나 19 대응지침 준수여부 및 현장 의견수렴
○ 사업 담당자 2차 모니터링 일정 조정 및 도 운영시설 중단(~10.11)에 따른 교육일정 논의</td><td>○ 사업 모니터링 진행(계속)
- 내용 : 코로나 19 대응지침 준수여부 및 현장 의견수렴</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Ⅲ. 문화예술교육기반 고도화 및 문화인력 양성(고도화)</td></tr>
<tr><td>문화예술교육
연수사업</td><td>☐ 사업추진
○ 연수과정 세부 설계 및 온라인 교육콘텐츠 제작</td><td>☐ 사업추진
○ 연수과정 강사진 섭외 및 위촉
○ 연수과정 프로그램 연구 · 개발 진행</td><td></td></tr>
<tr><td>정보화 사업</td><td>☐ 사업추진
○ 기반구축사업 아카이빙(사진, 영상) 콘텐츠 제작 진행
- 제작내용: 사업 유형별 스케치 및 종합편집영상, 교육콘텐츠 영상
<table>
<tr><th rowspan="2">과업건수(촬영)</th><th colspan="2">추진현황</th></tr>
<tr><th>사진/영상</th><th>진행률</th></tr>
<tr><td>40</td><td>2</td><td>5%</td></tr>
</table>
○ 온라인콘텐츠 제작 추진
- 제작형태 : 카드뉴스 및 영상
- 제작내용 : 사업별 현장 리뷰 및 스케치
<table>
<tr><th rowspan="2">과업건수(제작)</th><th colspan="3">추진현황</th></tr>
<tr><th>카드뉴스</th><th>홍보영상</th><th>진행률</th></tr>
<tr><td>25</td><td>3</td><td>3</td><td>24%</td></tr>
</table></td><td>☐ 사업추진
○ 기반구축사업 아카이빙(사진, 영상) 콘텐츠 제작 진행
- 제작내용 : 사업 유형별 스케치 및 종합편집영상, 교육콘텐츠 영상
<table>
<tr><th rowspan="2">과업건수(촬영)</th><th colspan="3">추진현황</th></tr>
<tr><th>스케치</th><th>교육콘텐츠</th><th>진행률</th></tr>
<tr><td>40</td><td>16</td><td>3</td><td>48%</td></tr>
</table>
○ 온라인콘텐츠 제작 추진
- 제작형태 : 카드뉴스 및 영상
- 제작내용 : 사업별 현장 리뷰 및 스케치
<table>
<tr><th rowspan="2">과업건수(제작)</th><th colspan="3">추진현황</th></tr>
<tr><th>카드뉴스</th><th>홍보영상</th><th>진행률</th></tr>
<tr><td>25</td><td>10</td><td>3</td><td>52%</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>아트리치
자율연구모임</td><td>☐ 지원사업
○ 사업 담당자 모니터링 일정조율
- 내용 : 코로나 19 대응지침 준수여부 및 현장 의견수렴</td><td>☐ 지원사업
○ 사업 담당자 모니터링
- 내용 : 코로나 19 대응지침 준수여부 및 현장 의견수렴
<table>
<tr><th rowspan="2">선정단체</th><th colspan="3">추진현황</th></tr>
<tr><th>진행</th><th>미진행</th><th>진행률</th></tr>
<tr><td>8</td><td>2</td><td>6</td><td>25%</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>문화예술교육사
인턴십</td><td>☐ 지원사업
○ 사업 담당자 모니터링 일정조율</td><td>☐ 지원사업
○ 선정 단체별 3차 추가교부 진행</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>- 내용 : 코로나 19 대응지침 준수여부 및 현장 의견수렴
※ 코로나19 확산방지를 위한 ‘제주도 공공시설 일시 운영중단(~10.5.)’에 따른 선정시설 사업 운영 중단으로 이후 방문 일정 확정</td><td>○ 사업 담당자 모니터링 일정조율
<table><tr><td rowspan="2">선정시설</td><td colspan="3">추진현황</td></tr><tr><td>진행</td><td>미진행</td><td>진행률</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0%</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>일상문화팀</td><td colspan="4">0. 코로나19 관련 일상문화팀 대응

☐ 부서 대응
<table><tr><th>1DAY</th><th></th><th>1WEEK</th><th></th><th>2WEEK</th><th></th><th>2WEEK</th></tr><tr><td>담당자 일일체크
•사업 모니터링
-지원단체 관리</td><td>⇨</td><td>부서 주간체크
•정부 도 동향 파악
•부서 내 이슈 공유</td><td>⇨</td><td>부서 대응계획 격주 업데이트
•조치사항 및 대응 계획 변경 사항 수정</td><td>⇨</td><td>기획홍보팀 공유
•코로나19 총괄 부서 공유</td></tr></table>○ 코로나19 확산방지를 위한 대응 안내(지원사업자 등) 및 ‘안전한 사업 추진 가이드’ 준수 여부 모니터링(지속)

☐ 지원사업 방역 관리
○ 지원사업 대상 코로나19 확산 방지를 위한 ‘안전한 사업 추진 가이드’ 배포 및 준수 여부 모니터링
- 해당사업 : 생활문화예술 참여·향유 활동 지원사업</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Ⅰ. 생활문화예술 기반</td></tr>
<tr><td></td><td>생활문화예술 참여·향유 활동 지원사업</td><td>☐ 2020 생활문화예술 참여·향유 활동 지원 사업
○ 공모사업
- 교부 : 0 건
- 사업포기 : 0 건</td><td>☐ 2020 생활문화예술 참여·향유 활동 지원 사업
○ 공모사업
- 국가문화예술지원시스템을 통한 교부 온라인 안내
- 선정단체 대상 지원금 교부(지속)
- 사업 완료 단체 대상 보조금 결과보고서 접수(지속)
- 코로나19로 인한 사업계획 변경 안내 및 승인(지속)</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>[교부 현황] 10.7. 기준 (누계/단위 :천원)
<table>
<tr><th>유형</th><th>선정</th><th>교부</th><th>미교부</th><th>교부액</th><th>교부율(%)</th></tr>
<tr><td>계</td><td>106</td><td>70</td><td>36</td><td>186,878</td><td>66.0</td></tr>
<tr><td>생활문화커뮤니티지원</td><td>7</td><td>5</td><td>2</td><td>5,000</td><td>71.4</td></tr>
<tr><td>생활문화예술동호회지원</td><td>70</td><td>41</td><td>29</td><td>117,874</td><td>58.6</td></tr>
<tr><td>전문강사지원</td><td>29</td><td>24</td><td>5</td><td>64,004</td><td>82.8</td></tr>
</table>
(※사업포기 5건은 선정 및 교부 제외 / 13,500천원 (누계))
- 보조금 결과보고서 접수 (0건)</td><td>※코로나19 확산 방지를 위한 지침 안내 및 서약서 추가 접수</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>통합문화
이용권 사업</td><td>○ 문화누리카드 발급
- 발급률 100.7%(24,228매)/10.5.(월) 기준
○ 가맹점 현황(776개 가맹점)
○ 온라인 홍보
- 문화누리카드 정책아이디어 공모전/10.5.(월)
- 문화누리카드 우리동네 가맹점/10.8.(목)
○ 이용률제고
- 문화누리카드 결제이벤트 운영계획(안) 준비
- 43개 읍면동 주민센터 문자시스템 이용 재 안내</td><td>○ 문화누리카드 가맹점 발굴·관리(지속)
○ 문화누리카드 민원 응대(지속)
○ 통합문화이용권사업 3분기 실적보고서 제출</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>문화공간 활성화
지원 사업</td><td>○ 문화공간 활성화 지원사업 공모 계획 수립 및 공모
- 내용: 문화공간 재정비 기회 지원을 통해 쾌적하고, 안정적인 공간 운영 기반 마련 및 활성화 기여
- 지원대상: 도내 문화공간(민간이 운영하는 공연·전시 공간)
- 지원규모: 총 10,000천원
- 지원내용: 공간 개보수 비용 지원
- 공모기간: 2020. 10. 7.(수) ~ 2020. 10. 21.(수) 16:00</td><td>○ 문화공간 활성화 지원사업 공모 진행
- 접수마감: 2020. 10. 21.(수) 16:00
- 접수방법: 국가문화예술지원시스템을 통한 온라인 접수
- 접수 문의에 따른 민원 응대
※ 사업공모 심사계획(안) 수립 준비
• 심의위원회 구성 및 섭외 준비
• 기타 제반사항 준비 등</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td></td><td>지역연계 음악프로그램 운영사업
(아랑조을 클래식)</td><td>☐ 지역연계 음악프로그램 운영사업(아랑조을클래식)
○ 홍보물 제작 및 설치: 9.28 ~ 10.6.
○ 참여자 확정 안내문자 전송: 10.5.
- 접수결과: 총 12명(13명 신청, 1명 포기)
○ 방역물품 구입 및 사업장소 비치: 10.6.
○ 담당자 사전 방문 및 현장 모니터링
- 내용: 코로나19 방역지침 준수여부 및 장소 점검</td><td>☐ 지역연계 음악프로그램 운영사업(아랑조을클래식) 추진
○ 사업 장소에 방역지침 관련 안내문 부착
※ 코로나19 방역 수칙 준수
○ 담당자 현장 모니터링(지속)
- 내용: 코로나19 방역지침 준수여부 확인 및 장소 점검
○ 결석 관련 안내문자 전송 및 출석상황 정리</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">예술
지원팀</td><td colspan="3">Ⅰ. 예술지원사업</td><td></td></tr>
<tr><td>(사업관리)</td><td>☐ 2020년 제주문화예술지원사업 평가 및 만족도조사 용역
○ 우선협상대상업체 : ㈜기분좋은큐엑스
- 기술점수, 정성점수, 가격접수 합산 낙찰점수 : 90.7점
○ 낙찰금액 : 75,000천원</td><td>☐ 2020년 제주문화예술지원사업 평가 및 만족도조사 용역
○ 용역 추진을 위한 착수보고회 개최 : 10.14.(수)
○ 우선협상대상업체 선정에 따른 계약체결 : 10.14.(수)
(협조: 재무회계팀)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>☐ 코로나19 극복을 위한 기초공연예술 창작 활성화지원사업
<JFAC 아트러닝>
○ (1차) 교부현황 : 총 31건 중 22건(교부율 73%)
<table>
<tr><th>사업유형</th><th>선정건수
(A+B+C)</th><th>교부건수
(A)</th><th>미교부
(B)</th><th>사업포기
(C)</th></tr>
<tr><td>계</td><td>31</td><td>22</td><td>8</td><td>1</td></tr>
<tr><td>예술역량
강화지원</td><td>21</td><td>15</td><td>5</td><td>1</td></tr>
<tr><td>창작준비지원</td><td>10</td><td>7</td><td>3</td><td>-</td></tr>
</table>
○ (2차) 접수된 사업(8건)에 대한 행정심의
- 심의기간 : 9.28.(월) ~ 10.6.(화)</td><td>☐ 코로나19 극복을 위한 기초공연예술 창작 활성화지원사업
<JFAC 아트러닝>
○ (2차) 서류심의 개최
- 기간 : 10.16.(금) 예정
- 대상 : 총 6건
- 심의위원 구성 : 총 3인
- 결과발표 : 10.19.(월) 예정</td><td></td></tr>
</table>

팀명	사업/업무	추진실적(10.5. ~ 10.11.)	추진계획(10.12. ~ 10.18.)	비고
		- 심의결과 : 적격 6건, 부적격 2건 - 부적격사유 • 사업수행 인원 어린이 50% 이상 구성 • 전문공연예술단체 기준 부적격 (생활문화예술동호회단체) 등		
	(출연금)	☐ 코로나19 극복을 위한 예술창작활동 기획서 지원 ○ 2차 공모마감: ~10.9.(금) 17:59	☐ 코로나19 극복을 위한 예술창작활동 기획서 지원 ○ 2차 공모 심의계획(안) 수립: 10.12.(월) ○ 2차 공모 행정심의: 10.12.(월)~10.16.(금)	
		☐ 문화예술창작사업 대관료지원사업 ○ 1차 공모 선정결과 발표: 10.8.(목)	☐ 문화예술창작사업 대관료지원사업 ○ 1차 공모 지원금 교부: 10.16.(금)	
	(자체)	☐ 제주문화예술활동실적 아카이브 ○ 2019년 제주문화예술활동 실적 기초 데이터 수집 - 도내 공공기관(공연, 전시공간)별 활동실적 수집 및 정리 - 2019년 언론기사 등을 기초로 한 활동실적 수집 및 정리	☐ 제주문화예술활동실적 아카이브 ○ 2019년 제주문화예술활동 실적 기초 데이터 수집, 분류(지속) - 2019년 언론기사 등을 기초로 한 활동실적 수집 및 정리 - 도내 문화예술단체 데이터 수집 및 정리 - 문화기반시설정보 데이터 수집 및 정리	
	Ⅱ. 예술인 복지사업			
		☐ 예술인 복지사업 ○ 예술경영컨설팅 전반 자료 검토 및 사업 설계 ○ 사전예약에 따른 대면 서비스 - 서비스 기간 : 연중('20년 7월 ~ 12월) - 상 담 시 간 : 평일 오전 10시 ~ 오후 5시(점심시간 제외) - 서비스 내용 : 예술인활동증명 신청 안내 및 대행 등	☐ 예술인 복지사업 ○ 예술경영컨설팅 세부추진계획안 수립: 10.13.(화)	

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>지역문화팀</td><td colspan="4">0. 코로나19 관련 대응 및 긴급지원사업</td></tr>
<tr><td></td><td>공통사항</td><td colspan="2">☐ 코로나19 대응 사항
<table>
<tr><th>사업명</th><th>내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>문화예술전문인력양성사업
(출연금)</td><td>- 사회적 거리두기 2단계 → 8월 18일부터 비대면(화상)교육, 회의 진행</td><td></td></tr>
<tr><td>지역문화전문인력양성사업
(국비+지방비매칭)</td><td>- 사회적 거리두기 2단계 → 8월 21일부터 비대면(화상)교육, 회의 진행</td><td></td></tr>
<tr><td>도 무형문화재 제5호
송당리마을제 의식재현
(공기관대행)</td><td>- 행사 시간 및 인원 축소 (3시간 내외, 30인 이내/참여자 사전예약제 한함)
- 각종 행사운영 가이드라인 지침 준수 - 방역 및 행사 진행</td><td></td></tr>
<tr><td>해녀문화우수예술창작
(공기관대행)</td><td>- ‘안전한 사업 추진 가이드’ 배포 및 지침 준수 안내
(코로나19 관련 이슈 발생 시 즉각 회신 요청)
- 코로나19 확산 방지를 위한 방역관리계획 및 조치결과 보고</td><td></td></tr>
</table>
☐ 지원사업 방역 관리현황
○ 지원사업 대상 코로나19 확산 방지를 위한 ‘안전한 사업 추진 가이드’ 배포 및 준수 여부 모니터링(지속)
<table>
<tr><th>유형</th><th colspan="2">행사현황</th><th>방역관리계획</th><th>모니터링</th></tr>
<tr><td>우수기획형</td><td>파도의 生/제주팝스오케스트라</td><td>10.6.(화) 19:30
제주아트센터</td><td>제출</td><td>방문</td></tr>
<tr><td>우수기획형</td><td>제주해녀 노 젖는 소리
육지로 가다</td><td>10.18.(일)~10.20.(화)
한국해양과학기술원(부산)</td><td>제출</td><td>-</td></tr>
<tr><td>창작발표형</td><td>방승철 토크 콘서트</td><td>10월 중 예정</td><td>미제출</td><td>방문(예정)</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Ⅱ. 지역문화예술 전문인력 양성</td></tr>
<tr><td></td><td>문화예술전문인력
양성사업</td><td>○ 3학기 교육과정 운영
- 과정명 : 마음의 움직임-기획자의 관점과 태도</td><td>○ 4학기 교육과정 운영
- 과 정 명 : 나로부터 시작하는 기획-기획자의 에세이</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>- 일 시 : 10.10.(토), 10시~15시
- 장 소 : 온라인(화상)
- 주요내용 : (전체 워크숍) 3학기 활동내용 공유 및 주제토론, 4학기 운영계획 안내 등
○ 4학기 세부운영계획 수립
- 개요
· 기 간 : 10.17.(토)~11.7.(토)
· 추진방향 : 기획자로서 앞으로의 활동방향을 담은 ‘기획자의 에세이’ 작성
- 기획회의
· 일 시 : 10.7.(수), 16시~18시
· 참 여 자 : 교육디렉터, 조교, 담당자 등 5명
· 주요내용 : 4학기 교육과정 세부커리큘럼 설계</td><td>- 일 시 : 10.17.(토), 10시~16시
- 장 소 : 온·오프라인
- 주요내용 : (전체 워크숍) 에세이 작성을 위한 개인활동 계획안 작성 및 발표·피드백, 개별 및 그룹활동 논의 등</td><td></td></tr>
<tr><td>지역문화전문인력 양성사업</td><td>○ 지역과정 10월 교육진행(교육생 15명)
<table><tr><th>구분</th><th>일시</th><th>교육과정</th><th>방식</th></tr><tr><td>1주</td><td>10.8.(금) 16시~22시</td><td>특상+코칭</td><td>온라인</td></tr></table>
○ 프로젝트 관련
- 교부신청 및 지원금 교부 : ~ 10월 3주
- 프로젝트 실행 : 10월 4주 ~ 11월 4주
- 프로젝트 정산 : 10월 4주 ~12월 3주

○ 비즈매칭 관련
- 파트너 기관(제주시사회경제지원센터) 협업내용 조율</td><td>○ 지역과정 10월 교육진행(교육생 15명)
<table><tr><th>구분</th><th>일시</th><th>교육과정</th><th>장소</th></tr><tr><td>2주</td><td>10.16(금) 16시~22시</td><td>코칭</td><td>트멍</td></tr></table>
○ 프로젝트 실행
<table><tr><th>일시</th><th>교육생</th><th>프로젝트명(방식)</th><th>장소</th></tr><tr><td>10.15(목) 17시</td><td>이유리</td><td>new music in 제주 (온라인)</td><td>새탕라움</td></tr></table>
○ 비즈매칭 관련
- 파트너 기관(제주시, 서귀포시 문화도시센터, 제주도시재생지원센터, 제주시사회경제지원센터) 협업내용 확정</td><td></td></tr>
</table>

팀명	사업/업무	추진실적(10.5. ~ 10.11.)	추진계획(10.12. ~ 10.18.)	비고
공간 기획팀	공간운영 (공통사항)	□ 코로나19 대응 조치사항 ○ 공공시설 운영중단(2020.9.3. ~ 2020.10.11.) ※ 문화정책과-16841(2020.9.3.) 공공시설 일시 운영중단 결정에 따른 예술공간 운영 중단 : 9.3.(목) ~ 10.11.(일) · 기존 9.3.(목)~9.14.(월)에서 4주 연장 ○ 일부시설 이용제한 및 폐쇄(2020.10.12.~) ※ 재단 내부 및 행정기관 행사에 한해 15명(이용자 간 2m 간격 유지) 이내 허용 → 코로나19 관련 사회적 거리두기 2단계 격상에 따라, 이용객 동선 제한 및 방역 수칙 강화 - 예술공간 이아 : 외부 시설대관(창의교육실, 연습실 등)불가, 커뮤니티 공간(예술자료실 포함) 폐쇄(3F) - 산지천갤러리 : 코워킹스페이스(1F) 폐쇄 ○ 전시실 제한적 개방 운영(2020.10.12.~) ※ 문화정책과-12200(2020.6.26.) : 공공시설 개방 확대 전면 유보, 현행 제한적 개방 운영 유지에 따른 조치 - 온라인 사전예약제 : 7.6.(월)~ 별도지침 하달 시까지 · 신청방법 : 홈페이지 예약 → 네이버 시스템 연동 → 1인 3명 제한 · 운영방법 : 1일(5회) 총 50명 / 10,11,14,15,16시, 각 10명 제한 · 관람수칙 : 지정출입구, 마스크착용, 관람자간격 2M 유지, 발열체크 및 방문대장 작성(37.5 도 이상 발열 시 입장 제한) ○ 제주 예술공간 방역물품 지원사업 - 사업예산 : 10,000천원(2020.9월 ~ 12월) - 내용 : 코로나19 장기화로 인해 어려움을 겪고 있는 도내 민간 예술공간 대상으로 방역 물품 지원 - 지원대상 : 도내 운영 중인 민간 예술공간 110여개소 - 방역물품 배부 · 원거리 지역 : 물품 방문 배부 (9.21.(월)~) · 근거리(제주시내) 지역 : 예술공간 이아에서 수불 · 배부현황 : 85개소 배부완료 ※ 10.7(수) 기준		

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Ⅰ. 예술공간 이아</td></tr>
<tr><td></td><td>프로그램</td><td>☐ 전시
○ 관람객 현황
<table><tr><th>구 분</th><th>주간</th><th>'20년 누적</th><th>온라인 누적</th><th>비 고</th></tr><tr><td>관람객 수(명)</td><td>-</td><td>2,489</td><td>3건 / 514</td><td>※ 10.7(수) 기준</td></tr></table>
○ 초청공모 (전시실1)
- 3차 김순관 <화양연화 花樣年華> : 10.13.(화)~11.6.(금)
· 전시기간 변경 언론사 보도자료 배포 : 10.5.(월)
· 온라인(콘텐츠) 영상 게시(홈페이지, 예술공간 유튜브 채널) : 10.5.(월)
· 오픈 : 9.10.(목) → 15.(화) → 10.6.(화) → 10.13.(화)
※ 코로나19 확산방지 오픈행사는 진행하지 않음
※ 공공시설 운영중단 재연장에 따라 전시 일정 내 변경 진행

○ 일반대관 (전시실2)
- 6차 공영선 <축지법과 공중요술> : 온라인 전시 대체
· 온라인(콘텐츠) 전시 영상 촬영본 편집 및 게시 : ~10.8.(목), 예정
※ 공공시설 운영중단 재연장에 따라 온라인 전시로 대체</td><td>☐ 전시
○ 기획전시 (전시실1,2)
- 하반기 기획전시 운영 기본계획 수립 : 10.12.(월)
· 전시기간 : 12.15.(화)~'21.2.28.(일), 예정
· 추진방향 : 대중적, 친근한 주제, 이아의 전시 공간을 효과적으로 활용 가능한 작품구성 및 기획
· 프로그램 : 전시+온라인콘텐츠(영상 및 VR)+연계프로그램 등
· 전시운영 : 공간기획팀+객원기획자(외부/전문성확보)
· 객원기획자 위촉계약 : ~10.14.(수) ※ 내부협의 후 확정
- 기획전시 추진계획 수립 : 10.16.(금), 예정

○ 초청공모 (전시실1)
- 3차 김순관 <화양연화 花樣年華> : 10.13.(화)~11.6.(금)
※ 코로나19 확산방지 공공시설 운영중단 재연장에 따라 전시 일정 내 변경 진행

○ 일반대관 (전시실2)
- 7차 손유진 <아무도 살지 않는 섬> : 10.15.(목)~11.7.(토)
· 설치 : 10.13.(화)~14.(수) / 오픈 : 10.15.(목)
※ 코로나19 확산방지 오픈행사는 진행하지 않음</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>☐ 인큐베이팅 프로그램
○ 부서협력 : 미래문화팀 <제주청년 아트콜렉티브 이아로(路)>
- 부서 협력 회의</td><td>☐ 인큐베이팅 프로그램
○ 부서협력 : 미래문화팀 <제주청년 아트콜렉티브 이아로(路)>
- 10월 주제별 모임 '이아로 왓썹'</td><td></td></tr>
</table>

팀명	사업/업무	추진실적(10.5. ~ 10.11.)	추진계획(10.12. ~ 10.18.)	비고
		· 일시 : 10.8.(목) 13:30 · 내용 : 참여 작가별 지역연계프로그램 주제 및 진행상황 공유 등 · 참석자 : 공간기획팀·미래문화팀 담당자 및 PM 등, 총 6명 - 홍보 및 아카이빙 · 팀별 브이로그 영상 게시 : 4건 ☐ 교육·지역연계 ○ <제주청년 아트콜렉티브 이아로(路)> 지역연계프로그램 - 작가별 멘토링 진행 - 이아로 영상 콘텐츠 제작 계획 수립	· 일시 : 10.14.(수) 15:00 (예정) · 장소 : 예술공간 이아 · 주제 : 제주 공동체 내에서의 예술적 삶 · 발제자 : 박설헌, 김경수 - 홍보 및 아카이빙 영상 게시 예정 ☐ 교육·지역연계 ○ <제주청년 아트콜렉티브 이아로(路)> 지역연계프로그램 - 지역연계프로그램 진행	
	경영	☐ 성과관리 ○ 만족도 조사 실시 계획 수립을 위한 자료 분석 - 2018~2019 조사 결과 및 유관기관 사례 분석 ☐ 홍보/아카이브 ○ 예술공간 이아 홈페이지 개선 - 인큐베이팅 페이지 신설 · 작가 정보 수합	☐ 성과관리 ○ 만족도 조사 실시 계획 수립을 위한 부서 회의 - 일시 : 10.13.(화) 16:00 - 장소 : 예술공간 이아 회의실 - 내용 : 조사 대상, 항목 등 설정을 위한 사업 담당자별 의견 수렴 ☐ 홍보/아카이브 ○ 예술공간 이아 홈페이지 관리 - 인큐베이팅 페이지 신설 · 작가 정보 업로드 ○ 공간 홍보 콘텐츠 - VR 콘텐츠 제작 계획 수립 ☐ 시설관리 및 정비 ○ 코로나19 바이러스 예방 방역	

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Ⅱ. 산지천갤러리</td></tr>
<tr><td></td><td>프로그램</td><td>□ 전시
○ 관람객 현황
<table><tr><th>구 분</th><th>주간</th><th>'20년 누적</th><th>온라인 누적</th><th>비 고</th></tr><tr><td>관람객 수(명)</td><td>-</td><td>1,814</td><td>2건 / 344</td><td>※ 10.7(수) 기준</td></tr></table>[2-3층]
○ 예술곶 산양 개관 <프리뷰전> : 8.29.(토)~10.4.(일)
- 철수 : 10.5.(월)~10.6.(화)

○ 대관전시 <아트페스타 in 제주> : 10.23.(금)~11.1.(일)
- 공간조성 및 설치 : 10.7.(수)~10.22.(목)

○ 기획전시 <성안 사람들 : 원도심의 흔적> : 11.8.(일)~21.(토)
- 작품제작 모니터링 및 온라인 전시 영상촬영 추진 : ~10.23.(금)

○ 기획전시 <섬, 샘이 솟다> : 11.27.(금)~2021.2.28.(일)
- 작품제작 모니터링 및 온라인 전시 영상촬영 추진 : ~10.30.(금)

[4층]
○ 상설전시 <김수남 사진기획_3부작 '사이'>
- 2부 아시아의 풍경 Landscapes of Asia : 9.2.(수)~11.22.(일)</td><td>□ 전시

[2-3층]
○ 대관전시 <아트페스타 in 제주> : 10.23.(금)~11.1.(일)
- 공간조성 및 설치 : 10.7.(수)~10.22.(목)

○ 기획전시 <성안 사람들 : 원도심의 흔적> : 11.8.(일)~21.(토)
- 평론가 위촉 : 10.14.(수)

○ 기획전시 <섬, 샘이 솟다> : 11.27.(금)~2021.2.28.(일)
- 작품제작 모니터링 및 온라인 전시 영상촬영 추진 : ~10.30.(금)

[4층]
○ 상설전시 <김수남 사진기획_3부작 '사이'>
- 2부 아시아의 풍경 Landscapes of Asia : 9.2.(수)~11.22.(일)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>경영</td><td>□ 경영
○ 1층 코워킹스페이스 카페공간 전대 공모 발표 : 10.5.(월)
- 선정단체 : 협동조합 산지천사람들</td><td>□ 경영
○ 1층 코워킹스페이스 카페공간 전대 계약 : 10.12.(월)
- 계약기간 : 20.10.12.~21.10.12.</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>팀명</th><th>사업/업무</th><th>추진실적(10.5. ~ 10.11.)</th><th>추진계획(10.12. ~ 10.18.)</th><th>비고</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Ⅲ. 김만덕객주</td></tr>
<tr><td></td><td>운영 · 관리</td><td>☐ 관람객 현황
<table><tr><th>구분</th><th>주간</th><th>`20년 누적</th><th>비고</th></tr><tr><td>관람객수(명)</td><td>-</td><td>5,564</td><td>※ 10.7.(수) 기준</td></tr></table></td><td>☐ 시설관리 및 정비
○ 태풍 피해 보수공사
- 김만덕 객주 입간판 정비 공사</td><td></td></tr>
<tr><td>서부권
사무소</td><td>파일럿 레지던시
(프리뷰전)</td><td>☐ 파일럿 레지던시 프로그램
○ 입주작가 프리뷰전 <곶,곳,곧 : 일곱 개의 방>
- 코로나19 확산방지 공공시설 운영 중지 연장
· 기간 : 9.3.(목)~10.11.(월)
- 운영 중지 연장에 따른 추진 사항
· 전시 및 사전 예약제 중단(~10.11.)
· 전시 홍보 ⇒ 온라인 마케팅으로 전환 지속
· 예술곶 산양 전시 운영 연장 : ~11.14.(토) (예정)
- 산지천갤러리 전시 철수
· 철수 기간 : 10.5.(월)~10.6.(화)
· 작품 철거 및 전시장 복원·마감 완료 : 10.6.(화)

○ 예술곶 산양 레지던시 9차 운영회의
- 일시 : 10.5.(월)
- 내용
· 예술곶 산양 파일럿 레지던시 결과보고전 관련사항 협의
· 입주작가 연계 프로그램(교육 및 지역연계)
· 레지던시 운영 관련 현안 등 논의

○ 입주작가 연계 프로그램(교육 및 지역연계)
- 프로그램 수행 기획서 구체화 작업 : 10월 중
· 작가별 기획서 보완을 위한 개별적 추가 논의 진행
- 프로젝트 수행 : 11~12월(12월20일 이전 정산 완료)</td><td>☐ 파일럿 레지던시 프로그램
○ 입주작가 프리뷰전 <곶,곳,곧 : 일곱 개의 방>
- 코로나19 확산방지 공공시설 운영 중지 연장
· 기간 : 9.3.(목)~10.5.(월)
- 추진 예정 사항
· 전시 및 사전 예약제 중단(~10.5.)
· 전시 홍보 ⇒ 온라인 마케팅으로 전환

○ 입주작가 연계 프로그램(교육 및 지역연계)
- 프로그램 수행 기획서 구체화 작업 : 10월 중(지속)
· 작가별 기획서 보완을 위한 개별적 추가 논의 진행
- 프로젝트 수행 : 11~12월(12월20일 이전 정산 완료)</td><td></td></tr>
</table>

팀명	사업/업무	추진실적(10.5. ~ 10.11.)	추진계획(10.12. ~ 10.18.)	비고
	홍보	□ 예술곶 산양 입주작가 프리뷰전 <곶,곳,곧> ○ 시설 운영 재개 : 10.11.(일) 이후 - 온라인 채널 활용 비대면 홍보 활동 : ~10.31.(월) · 가용 플랫폼 : 재단 페이스북, 블로그, 인스타그램 등 · 홍보 내용 : 전시 관련 콘텐츠(사진, 영상 등) 업로드 - 산양 홈페이지 공고 및 사전예약제 기간 조정 완료 : 10.6.(화) ○ 산양리 마을 콘텐츠 업로드 - 홈페이지, SNS 등 : 10월 중 (지속) - 예술곶 산양 및 레지던시 프로그램 홍보 ○ 예술곶 산양 입주작가 프리뷰전 <곶,곳,곧> 매체 홍보 - 내용 : 도외 예술곶 산양 개관 알림 - 대상 : 도내외 문화예술계 및 중앙 일간지 매체 섭외 등 ○ 예술곶 산양 홈페이지 정비 - 홈페이지 영문 번역 1차 작업 : ~10.8.(목)	□ 예술곶 산양 입주작가 프리뷰전 <곶,곳,곧> ○ 시설 운영 재개 : 10.11.(일) 이후 - 온라인 채널 활용 비대면 홍보 활동 : ~10.31.(월) · 가용 플랫폼 : 재단 페이스북, 블로그, 인스타그램 등 · 홍보 내용 : 전시 관련 콘텐츠(사진, 영상 등) 업로드 - 산양 홈페이지 공고 및 사전예약제 기간 재조정 : 10.12.(월) ○ 산양리 마을 콘텐츠 업로드 - 홈페이지, SNS 등 : 10월 중 (지속) - 예술곶 산양 및 레지던시 프로그램 홍보 - '산양의 오늘' 콘텐츠 기획 및 업로드 : 10.12.(월)~ ○ 예술곶 산양 입주작가 프리뷰전 <곶,곳,곧> 매체 홍보 - 내용 : 도외 예술곶 산양 개관 알림 - 대상 : 도내외 문화예술계 및 중앙 일간지 매체 섭외 등 ○ 예술곶 산양 홈페이지 정비 - 홈페이지 영문 번역 결과물 업체 전송 : ~10.16.(금) - 지역연계 '프로그램 항목' 메뉴 초안 구성 : ~10.16.(금)	
	시설관리	□ 시설관리 및 정비 ○ 예술곶 산양 재물조사 및 물품관리 계획 수립 ○ 숙소동 시설 문제 - 102동 에어컨 A/S 완료 : 10.7.(수) - 105동 지붕누수 : 10.10.(토) ○ 주차장 가로등 불량 - A/S 신청 : 10.07.(수) ○ 주차장 전도 향나무 전문가(식물보호업체) 확인 (10.4.) - 현 상태에서 받침대 설치 후 가지치기 (세우면 고사) ○ 숙소동 외부 자갈 유실방지 작업 : ~ 10.8.(목) □ 시설 추가 ○ CCTV 사각지대 추가설치 협의 : 10.7.(수) ~	□ 시설관리 및 정비 ○ 예술곶 산양 재물조사 및 물품관리 - 미등록 또는 누락 된 물품조사 : ~ 10.15.(목) ○ 숙소동 외부 조경 정비 ○ 외부 수돗가 정비 계획 수립 ○ 창작동 여자화장실 천정 누수(하자보수) : ~ 10.16.(금) □ 시설 추가 ○ CCTV 사각지대 추가설치 : ~10.16.(금) ○ 도로이정표 진입유도 표지 설치 협의 : 10.12.(목) ~	